
Informationsblatt für eine erfolgreiche Quality Gate Sitzung 

 

Ziel ist die Steigerung der Projektqualität 
 
Vorbereiten einer QG-Sitzung: 

• frühzeitiges Einladen der Teilnehmer  
• Versenden der begründenden Dokumente (mind. eine Woche 

vor dem Termin inkl. Informationsblatt) 

• Vorbereiten der QG-Sitzung (hilft die Sitzung schnell und 
erfolgreich abzuwickeln) 

 
Durchführen einer QG-Sitzung: 

• Unterscheidung in Pflicht- und optionale Teilnehmer  
(max. 6 Teilnehmer) 

• Die Federführung in der Sitzung obliegt dem PL AG,  
aber Pflichtteilnehmer haben Veto-Recht; die Checkliste  
muss gemeinsam und einvernehmlich gefüllt werden  

• Die Kriterien in den Checklisten beziehen sich auf den 
Zeitpunkt der Durchführung der Quality Gates. Es werden  
nur die bis zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Leistungen  
bewertet  

• Dokumentation der Anwesenheit durch Unterschrift  
 
Prüfkriterien: 

• die Checkliste enthält mehrere Themenbereiche, die Fragen unterscheiden sich in „Pflichtpunkte“ und 
„Kontrollpunkte“ 

• die „Pflichtpunkte“ haben eine substantielle Bedeutung für das Projekt und erzeugen bei Nichterfüllung eine rote 
Ampel 

• die „Kontrollpunkte“ sind wichtig für das Projekt, aber nicht derart substantiell, sodass erst bei einer gewissen 
Anzahl die Ampel auf Gelb bzw. Rot wechselt 

 
Pflichtteilnehmer: 

Ingenieurleistungen 
Leistungen  

Ausrüstungstechnik 
Bauleistungen 

• Vertragsverantwortl. AG 

• Projektleiter AN 

• Qualitätsprüfer AN 
(sofern vertraglich gefordert) 

• Vertragsverantwortl. AG 

• Projektleiter AN 

• Bauleiter AN 

• (zusätzlich im QG 2 
Leitender Bauüberwacher AG) 

• Vertragsverantwortl. AG 

• Leitender Bauüberwacher AG 

• Projektleiter AN 

• Bauleiter AN 

 
Anmerkungen zum Ampelstatus ROT 
 
Rote Ampel (mind. 1 Pflichtpunkt oder < 50 % Kontrollpunkte 
sind erfüllt) die Arbeiten laufen weiter, es muss eine 
Wiederholungssitzung max. 4 Wochen später durchgeführt 
werden. Wird dabei keine Lösung gefunden muss max. 2 
Wochen später die 1. Eskalationsebene hinzu gezogen 
werden. Wird in der 1. Eskalationsebene keine Einigung 
erzielt, greift die 2. Eskalationsebene (max. 2 Wochen später) 
 
 
 
Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im 
Handlungsleitfaden Quality Gate mit Auftragnehmern.  

Ingennieurleistung 

Ausrüstungstechnik 

Bauleistung 


